

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ ООШ с. Новый Камелик  
Турбин В.В.



«Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в ГБОУ ООШ с. Новый Камелик

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Львова Н.В.	На сайте школы создана страница «Точка роста»	24.02.2021	25.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Турбин В.В.	Издан приказ о назначении ответственного	25.12.2020	25.12.2020
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Львова Н.В.	Разработана и утверждена дорожная карта, размещена на сайте школы	25.02.2021	28.02.2021
4	Определение помещений образовательных организаций,	Львова Н.В.	Помещения определены, схема размещена на сайте школы	25.12.2020	28.02.2021

	В которых будут располагаться Центр				
5	Разработка и утверждение Положения о Центре	Львова Н.В.	Положение разработано и размещено на сайте школы	25.12.2020	25.02.2021
6	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Турбин В.В.	Внесены изменения в локальные акты	25.02.2021	31.08.2021
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Львова Н.В.	Скорректированы рабочие программы, размещены на сайте школы	25.02.2021	20.08.2021
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Львова Н.В. Турбин В.В.	Утвержден состав педработников Центра	15.03.2021	15.03.2021
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Холодкова П.Ф.	Педагоги Центра прошли курсы ПК	01.03.2021	01.08.2021
10	Приведение площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациям	Турбин В.В.	Площадки Центра соответствуют МР, дизайн-пректы согласованы с МОиН СО		20.08.2021

	Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН СО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.				
11	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Львова Н.В. Турбин В.В.	На сайте школы освещено открытие Центра	01.09.2021	
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Турбин В.В.		01.09.2021	
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Педагоги ОУ		01.09.2021	В течение 2021 года